



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ที่ ขร. ๕๙๒๐๔/๒๗๐๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ขร.๕๙๒๐๔/๒๔๙๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ถึงเขตติดต่อตำบลท่าสาย อำเภอเมือง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความ ขร.๕๙๒๐๕/๙๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ถึงเขตติดต่อตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จากระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน เป็นระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน

ข้อพิจารณา

เพื่อให้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงขอแก้ไขและขอพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางรัตติกาล สุวรรณพรม)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางแสงระวี วังษา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

/ความเห็นของ...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางภูษณาภรณ์ ทำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติธัช ตะโนรี)
ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชัย ศรีสม)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ขร ๕๙๒๐๔/๒๗๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เรื่อง แก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕)
ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑


ตามบันทึกข้อความ ขร.๕๙๒๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ซอย ๑๑
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ถึงเขตติดต่อตำบลท่าสาย อำเภอเมือง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายอนุชัย ศรีสม)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย



บันทึกปิดประกาศ
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าพเจ้า นางรัตติกาล สุวรรณพรหม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน ได้นำประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไข
แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ของเทศบาลตำบลสิริ
เวียงชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ปิดประกาศ
(นางรัตติกาล สุวรรณพรหม)

(ลงชื่อ)จำสืบท.....พยาน
(ขวัญชัย ธุระคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารุณี แก้วรามุข)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ลำดับที่	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
138	ต.ค. - ธ.ค. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ซอย 11 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ถึงเขตติดต่อตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	7,072,000.00	e - bidding	180	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม ระหว่าง ซอย 11 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ถึงเขตติดต่อ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 7,072,000 บาท	138	e-bidding	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	180	ก.ค.-69	